



DETERMINA A CONTRARRE n.5 – 2023

OGGETTO: Autorizzazione alle Spese extra in relazione ai lavori della Sede

Il Consiglio Direttivo:

Premesso che, con proprio atto deliberativo del 22 dicembre 2022 il Consiglio Direttivo ha dato inizio ai lavori per la realizzazione della nuova Sala Consiglio dell'Ente, l'ammodernamento dei bagni per utenza esterna e del sistema di climatizzazione;

Evidenziato che, durante le fasi operative sono emerse alcune specifiche richieste di intervento e migliorie nell'intento di armonizzare i lavori di una parte della sede con le restanti pertinenze, generando un extra rispetto a quanto originariamente preventivato;

Valutato il preventivo pervenuto ed il computo metrico relativo a lavorazioni aggiuntive e maggiorazione di quantitativi presentato dalla società che ha svolto i lavori edili;

Ascoltata la relazione del Consigliere Tesoriere, Dott. Giovanni Cerullo che si è a lungo confrontato sul tema con il Responsabile dei lavori Architetto Michele Casella e con la società "Gruppo Iannotta" ottenendo con quest'ultima, a favore dell'Ente un'ulteriore scontistica rispetto al primo preventivo per lavori extra presentato;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

-di autorizzare la spesa di:

€ 10.000,00 + iva da corrispondere a "**Gruppo Iannotta srl**" per le lavorazioni "extra preventivo originario" come da precedente descrizione;

-di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di competenza.

Il Segretario

Maria Erminia Bottiglieri

Il Presidente

Carlo Manzi

Il Rup

Carmela Rispoli